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低濃度ＰＣＢ固形廃棄物処理・微量PCB絶縁油燃焼温度変更申請手続き工程（案）

項目 対象 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H31.1月 2月 3月 4月 5月 6月

運用・設備検討 社内検討

実証試験
　・アセス

手続対応
環境省
・産廃財団

東京都

江東区

議会
（特別委員会）

地域環境委員会

実施内容相談

試験方案作成

測定準備
実証

試験

実施内容

検討

試験内容相談

事前説明 ★委員会8/9

・方向性のご了承

・親会社変更報告

報告書

作成

認定申請書作成

協定改定協議

①署名者変更

試験

結果

速報

報告

★委員会

協定改定案①作成

仮設整備

別紙_資料４

立会

試験廃棄物確保

協定

改定

①

協定

改定

①

相談

投入方法検討

・試験結果報告

・認定申請のご了承

・①協定署名者変更

★議会

2週頭

①ご報告

事前
説明

申請書

提出

【7月以降の予定】

・認定審査想定期間 6月～9月

この間に江東区に意見照会あり。

・認定後、微量PCB絶縁油燃焼温度

を変更。

・JESCO応札予定時期 H32年1月

（落札した場合 同年4月から低濃

度PCB廃棄物の処理を開始。）

・認定からH32年3月の間に、区議会

への説明・協定改定が必要。

試験計画書 確認済書

JESCOとの覚書 運搬・保管

温度変更運用検討


